

RAPORT Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ I CELÓW PROGRAMU REWITALIZACJI

I. WPROWADZENIE


Zgodnie z rozdziałem 12.3. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023 przyjętego Uchwałą Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/442/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018r. wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2017-2023 będzie się odbywało w oparciu o monitoring zmierzający do oceny stopnia realizacji celów rewitalizacji, a także zaplanowanych projektów i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

II. MONITORING PROGRAMU W LATACH 2017-2019

Tabela 1 Wskaźniki monitorowania osiągnięcia celów programu rewitalizacji

Wskaźnik	Wartość wyjściowa (dane 2016 rok)	Oczekiwana zmiana w 2023 roku	2017	2018	2019	zmiana
Cel 1. Zmniejszony poziom negatywnych zjawisk społecznych						
Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej.	0	2	0	0	0	0
Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji	6751	6751	6353	6248	6387	
Liczba osób bezrobotnych	594	500	435	322	222	-278
Liczba osób korzystająca z zasiłków pomocy społecznej w formie pieniężnej	415	350	283	266	227	-123
Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna i poziom przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji						
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu	0	3	0	0	0	0
Liczba osób z OR uczestnicząca w działaniach edukacyjnych i animacyjnych	0	1750	31 505	34 165	3 965	+69 635
Liczba imprez i przedsięwzięć na rzecz aktywności społecznej mieszkańców OR	0	21	407	384	127	+918
Liczba osób fizycznych prowadząca działalność gospodarczą	519	550	424	441	432	-87
Cel 3 Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz rozwinięte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji.						
Liczba wymagających modernizacji obiektów infrastruktury społecznej [szt.]	8	0	8	8	7,2	-0,8
Liczba wymagających modernizacji lub zagospodarowania przestrzeni publicznych [szt.]	8	0	8	7	5,7	-2,3
Cel 4. Poprawiony stan zasobów mieszkaniowych, środowiska oraz infrastruktury technicznej obszaru rewitalizacji.						
Liczba budynków mieszkalnych będących w złym stanie technicznym na OR [szt.]	15	11	15	15	15	0
Liczba budynków z pokryciem azbestowym	26	20	21	20	19	-7
Odsetek mieszkańców prowadzących selektywną zbiórkę odpadów	86,80%	97%	82,46%	75,98%	72,74%	-14,06

W powyższej tabeli zestawiono najistotniejsze wskaźniki monitorowania osiągnięcia celów Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2017-2019, odnoszące się do przestrzeni obszaru rewitalizacji w Gminie i Mieście Gryfino. Wskazują one, jakie zmiany oczekiwane są w związku z realizacją poszczególnych celów rewitalizacji oraz stan na 31 grudnia 2017r., 31 grudnia 2018r. oraz 30 grudnia 2019r.



III. STOPIEŃ REALIZACJI PROJEKTÓW PODSATWOWYCH

Numer i nazwa projektu	Stopień realizacji projektu	Cele rewitalizacji
<p>1. Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie.</p>	<p>Realizowane:</p> <p>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Oś Priorytetowa VII, Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej</p> <p><u>Zakres zrealizowany :</u></p> <p>Spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem (wsparcie psychologiczne). W ramach warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych spotkania z doradcami zawodowymi. Kursy zawodowe dla uczestników projektu. Działania środowiskowe dla uczestników projektu i ich rodzin.</p> <p><u>Wartość projektu</u></p> <p>Ogółem: 508 600,00 zł</p> <p>Środki własne: 76 290,00 zł</p> <p>Środki zewnętrzne: 432 310,00 zł</p>	<p>Cel 1. Zmniejszony poziom negatywnych zjawisk społecznych.</p>

<p>2. Mieszkanie wspomagane – wsparcie dla osób niepełnosprawnych.</p>	<p>Nie jest realizowane</p> <p>Realizacja projektu uzależniona jest od inwestycji realizowanej w obszarze starego sanatorium w Nowym Czarnowie. Jedno z nowo wybudowanych mieszkań ma być przeznaczone na mieszkanie wspomagane.</p> <p>Zaktualizowano termin realizacji na lata 2021-2023.</p>	<p>Cel 1. Zmniejszony poziom negatywnych zjawisk społecznych.</p>
<p>3. Wsparcie i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych z obszaru rewitalizacji.</p>	<p>Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2022.</p>	<p>Cel 1. Zmniejszony poziom negatywnych zjawisk społecznych.</p>
<p>4. Bezpieczny senior.</p>	<p>Nie planuje się realizacji.</p>	<p>Cel 1. Zmniejszony poziom negatywnych zjawisk społecznych.</p>
<p>5. Letnie plenerowe warsztaty plastyczno-artystyczne.</p>	<p>Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2022.</p>	<p>Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna i poziom przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji.</p>
<p>6. Mikrogranty rewitalizacyjne</p>	<p>Nie jest realizowane</p> <p>Realizacja projektu uzależniona jest o wsparcia, które Gmina Gryfino będzie mogła pozyskać w ramach uczestnictwa w Partnerskiej Inicjatywie Miast – Programie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.</p> <p>Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2023.</p>	<p>Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna i poziom przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji.</p>
<p>7. Rozwój aktywności</p>	<p>Realizowane:</p>	<p>Cel 2. Zwiększona</p>

<p>społecznej wybranych grup z terenów rewitalizowanych z gminy Gryfino</p>	<p>Warsztaty "Tanecznym krokiem wracamy do szkoły" i "Rowerowe Szaleństwo" Dotychczasowe działania przyczyniły się do wzrostu aktywności dzieci oraz rodziców zaangażowanych w organizację finału imprez. Wskazywanie możliwości wspólnego spędzania wolnego czasu, rozwój zainteresowań. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Zakres rzeczowy na lata 2019/2020 Organizacja warsztatów prowadzonych przez operatorów zewnętrznych Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez organizację wycieczek do najciekawszych przyrodniczo, historycznie i architektonicznie miejsc w całej Polsce. Organizacja festynów okolicznościowych i charytatywnych.</p> <p>Wartość projektu:</p> <p>7500 zł - środki z grantu "Społecznik" Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego</p> <p>środki własne - wkład pracy wolontariuszy</p>	<p>aktywność społeczna i poziom przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji.</p>
<p>8. Mapa sentymentalna Gryfina - historyczne spacery po mieście</p>	<p>Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2022.</p>	<p>Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna i poziom przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji.</p>
<p>9. Aktywizacja sportowa różnych grup wiekowych na terenach zagrożonych wykluczeniem.</p>	<p>Odstąpiono od realizacji projektu</p>	<p>Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna i poziom przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji.</p>
<p>10. Impreza turystyczno-rekreacyjna „Leśna</p>	<p>Odstąpiono od realizacji projektu</p>	<p>Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna</p>

Polana”.		
11. Zajęcia ruchowe dla osób starszych i niepełnosprawnych.	Odstąpiono od realizacji projektu	Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna
12. Przystanek kultura.	Odstąpiono od realizacji projektu	Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna
13. Truchtem do zdrowia.	Odstąpiono od realizacji projektu	Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna
14. Aktywny senior.	Odstąpiono od realizacji projektu	Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna
15. Gry analogowe dla dzieci i dorosłych.	Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2022.	Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna
16. Czytanie lektur szkolnych dla dzieci.	Odstąpiono od realizacji projektu	Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna
17. Spotkania z tradycją i kulturą na obszarze rewitalizacji.	Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2022.	Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna
18. Edukacja artystyczna i animacja lokalnych środowisk, poprzez zajęcia artystyczno rękodzielnicze na obszarze rewitalizacyjnym w świetlicach wiejskich w Sobiemyślu, Dołgich i Nowym Czarnowie.	Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2022.	Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna
19. Integracja społeczna poprzez otwarcie świetlicy społeczno,	Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2022.	Cel 3. Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz

edukacyjno - historycznej dla mieszkańców Nowego Czarnowa.		rozwinęte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji.
20. Ochrona dziedzictwa poprzez konserwację murów miejskich na potrzeby stworzenia przestrzeni publicznej - Miejski Szlak Historyczny.	<p>W trakcie realizacji:</p> <p>Realizacja projektu została podzielona na etapy. W 2019 roku rozpoczęły się prace projektowe dla części pierwszej.</p> <p>Zakres zrealizowany:</p> <p>Wykonana została dokumentacja projektowa i uzyskane pozwolenie na pracę konserwatorska oraz pozwolenie na budowę. Zakres rzeczowy na lata 2019/2020: Renowacja murów miejskich na odcinku od ul. Kościelnej do Nabrzeża, zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków.</p>	Cel 3. Rozwinęta infrastruktura społeczna oraz rozwinęte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji.
21. Przywrócenie funkcji zdrowotnej zdegradowanym obiektom po sanatorium w Nowym Czarnowie.	Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2023.	Cel 3. Rozwinęta infrastruktura społeczna oraz rozwinęte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji.
22. Utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej na Placu Barnima.	<p>W trakcie realizacji:</p> <p>Wykonano studium wykonalności projektu oraz opracowano wniosek o dofinansowanie działania z RPO. Zakres rzeczowy na lata 2019/2020 : uzyskanie pozwolenia na budowę . Zmiana realizacji projektu, poszukiwanie możliwości dofinansowania.</p> <p>Zaktualizowano termin realizacji na lata 2021-2023.</p> <p>Realizacja projektu jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych</p>	Cel 3. Rozwinęta infrastruktura społeczna oraz rozwinęte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji.
23. Gryfińskie Centrum Kształcenia Artystycznego w Pałacyku Pod Lwami.	<p>Zaktualizowano termin realizacji na lata 2021-2023.</p> <p>Rozpatrywane są różne źródła wsparcia zewnętrznego dla realizacji</p>	Cel 3. Rozwinęta infrastruktura społeczna oraz rozwinęte

	projektu. Gmina Gryfino w 2020 roku ma zamiar złożyć wnioski o dofinansowanie działania z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura”. Realizacja projektu jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.	przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji.
24. Zmiana sposobu użytkowania budynku na terenie dawnego sanatorium w Nowym Czarnowie, przystosowanie do celów terapeutyczno-rehabilitacyjnych.	Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2023.	Cel 3. Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz rozwinięte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji.
25. Modernizacja boiska rekreacyjno-sportowego na terenie dawnego sanatorium w Nowym Czarnowie.	Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2023.	Cel 3. Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz rozwinięte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji.
26. Plac zabaw dla dzieci na terenie dawnego sanatorium w Nowym Czarnowie.	Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2023.	Cel 3. Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz rozwinięte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji.
27. Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie dawnego sanatorium w Nowym Czarnowie.	Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2023.	Cel 3. Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz rozwinięte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji.
28. Centrum „Albatros” - przywrócenie funkcji użytkowej w zakresie gospodarczym, społecznym, edukacyjnym i kulturowym obiektom po sanatorium w Nowym Czarnowie.	Odstąpiono od realizacji projektu	Cel 3. Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz rozwinięte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji.

<p>29. Rozwój infrastruktury społecznej poprzez wzrost dostępności publicznych usług zdrowotnych – Rozbudowa Szpitala Powiatowego.</p>	<p>W trakcie realizacji:</p> <p>Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2020r. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu: RPZP.09.03.00-IŻ.00-32-001/18 oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna. Działanie 9.3 Wsparcie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.</p> <p>Wartość projektu:</p> <p>15 117 846,00</p> <p>Wartość dofinansowania:</p> <p>3.999 999,99</p>	<p>Cel 3. Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz rozwinięte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji.</p>
<p>30. Rozwój infrastruktury społecznej poprzez wzrost dostępności publicznych usług zdrowotnych – Modernizacja i termomodernizacja istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie.</p>	<p>Zaktualizowano termin realizacji na lata 2020-2023.</p>	<p>Cel 3. Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz rozwinięte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji.</p>
<p>31. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej „Sobiemyśl 15AB” w Sobiemyślu</p>	<p>Odstąpiono od realizacji projektu</p>	<p>Cel 4. Poprawiony stan zasobów mieszkaniowych, środowiska oraz infrastruktury technicznej obszaru rewitalizacji.</p>
<p>32. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej „Sobiemyśl 16AB” w Sobiemyślu</p>	<p>Odstąpiono od realizacji projektu</p>	<p>Cel 4. Poprawiony stan zasobów mieszkaniowych, środowiska oraz infrastruktury technicznej obszaru rewitalizacji.</p>

33. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej „Sobiemyśl 17AB” w Sobiemyślu	Odstąpiono od realizacji projektu	Cel 4. Poprawiony stan zasobów mieszkaniowych, środowiska oraz infrastruktury technicznej obszaru rewitalizacji.
34. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej „Sobiemyśl 18AB” w Sobiemyślu	Odstąpiono od realizacji projektu	Cel 4. Poprawiony stan zasobów mieszkaniowych, środowiska oraz infrastruktury technicznej obszaru rewitalizacji.

IV. MONITORING CELÓW SZCEGÓŁOWYCH

Cel 1. Zmniejszony poziom negatywnych zjawisk społecznych		
Miernik osiągnięcia celu (strzałka wskazuje pożądany trend)	Stan realizacji na 30 grudnia 2019r.	Źródło pozyskania danych
C 1.1 Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej (↑)	0 nie przebudowano żadnych obiektów, w których realizowane są usługi społeczno-zawodowe	UMiG Gryfino
C1.2 Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji (↑)	↓ -372 osoby liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji spadła . Ma to związek z ogólnokrajową tendencją depopulacji małych i średnich miast. Przyczyną spadku wskaźnik jest brak inwestycji mieszkaniowych w obszarze rewitalizacji oraz brak obowiązku meldunkowego i wzrostem opłaty śmieciowej.	UMiG Gryfino

<p>C 1.3</p> <p>Liczba osób bezrobotnych</p> <p>(↓)</p>	<p>↓ -372 osoby</p> <p>liczba osób bezrobotnych na obszarze rewitalizacji spadła ponad połowę. Poziom wskaźnika jest niższy niż zakładany na rok 2023. Należy dążyć do podtrzymania tendencji spadkowych.</p>	<p>PUP Gryfino</p>
<p>C 1.4</p> <p>Liczba osób korzystająca z zasiłków pomocy społecznej w formie pieniężnej</p> <p>(↓)</p>	<p>↓ -188 osoby</p> <p>liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej w formie pieniężnej spadła.</p> <p>Poziom wskaźnika jest niższy niż zakładany na rok 2023. Należy dążyć do podtrzymania tendencji spadkowych.</p>	<p>OPS Gryfino</p>

<p>Cel 2. Zwiększona aktywność społeczna i poziom przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji</p>		
<p>Miernik osiągnięcia celu (strzałka wskazuje pożądany trend)</p>	<p>Stan realizacji na 30 grudnia 2019r.</p>	<p>Źródło pozyskania danych</p>
<p>C 2.1</p> <p>Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu</p> <p>(↑)</p>	<p>0 nie przebudowano żadnych obiektów, w których realizowane są usługi społeczno-zawodowe</p>	<p>UMiG Gryfino OPS Gryfino</p>
<p>C 2.2</p> <p>Liczba osób z OR uczestnicząca w działaniach edukacyjnych i animacyjnych</p> <p>(↑)</p>	<p>↑ +69 635 osoby</p> <p>Ilość osób uczestniczących w działaniach edukacyjnych i animacyjnych na OR wielokrotnie przerosła planowane wartości dla</p>	<p>UMiG Gryfino GDK Gryfino</p>

	wskaźnika szczegółowego.	
C 2.3 Liczba imprez i przedsięwzięć na rzecz aktywności społecznej mieszkańców OR (↑)	↑ +918 W trakcie realizacji LPR w Gminie Gryfino i na obszarze rewitalizacji odbyła się bardzo duża ilość imprez i przedsięwzięć służących aktywizacji mieszkańców OR.	UMiG Gryfino GDK Gryfino

Cel 3 Rozwinięta infrastruktura społeczna oraz rozwinięte przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji.

Miernik osiągnięcia celu (strzałka wskazuje pożądany trend)	Stan realizacji na 30 grudnia 2019r.	Źródło pozyskania danych
<p>C 3.1</p> <p>Liczba wymagających modernizacji obiektów infrastruktury społecznej [szt.]</p> <p>(↓)</p>	<p>↓ -0,8</p> <p>Stan techniczny obiektów infrastruktury społecznej nieznacznie uległ poprawie. Działania gminy w zakresie poprawy infrastruktury społecznej na obszarze rewitalizacji powinny zostać wzmocnione i zaktywizowane w czasie.</p>	UMiG Gryfino
<p>C 3.2</p> <p>Liczba wymagających modernizacji lub zagospodarowania przestrzeni publicznych [szt.]</p> <p>(↓)</p>	<p>↓ -2,3</p> <p>Stan przestrzeni publicznych OR poprawił się w podobszarze Gryfino 1 , jednak wymaga zaplanowania dalszych działań zmierzających do tworzenia przyjaznej mieszkańcom przestrzeni zamieszkania. W celu realizacji wskaźnika na pozostałych obszarach rewitalizacji należy zaplanować działania służące powstaniu przestrzeni publicznych w obszarze rewitalizacji.</p>	UMiG Gryfino

Cel 4. Poprawiony stan zasobów mieszkaniowych, środowiska oraz infrastruktury technicznej obszaru rewitalizacji.

Miernik osiągnięcia celu (strzałka wskazuje pożądany trend)	Stan realizacji na 30 grudnia 2019r.	Źródło pozyskania danych
<p>C 4.1</p> <p>Liczba budynków mieszkalnych będących w złym stanie technicznym na OR [szt.]</p> <p>(↓)</p>	<p>0 nie uległ zmianie stan techniczny budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji</p>	UMiG Gryfino
<p>C 4.2</p> <p>Liczba budynków z pokryciem azbestowym</p> <p>(↓)</p>	<p>↓ -7</p> <p>Zmniejszyła się ilość budynków z pokryciem azbestowym w OR. Poziom wskaźnika osiągnął oczekiwaną wartość dla roku 2023. Jest to pozytywna tendencja należy wspierać dalsze działania dążące do całkowitego zniwelowania tego zjawiska</p>	UMiG Gryfino
<p>C 4.3</p> <p>Odsetek mieszkańców prowadzących selektywną zbiórkę odpadów</p> <p>(↑)</p>	<p>↓ -14,06%</p> <p>Niepokojąca tendencja spadku odsetek mieszkańców prowadzących selektywną zbiórkę odpadów na OR wymaga działań edukacyjnych i promocyjnych ze strony Gminy Gryfino. Należy zbadać przyczyny negatywnych tendencji w tym zakresie.</p>	UMiG Gryfino

Raport sporządziła:

Katarzyna Krasowska

Koordynator Programu Rewitalizacji

Raport zatwierdził:

Tomasz Miler

Zastępca Burmistrza Gminy Gryfino